ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Рязани
	Направления мероприятий
	Мероприятия
	Срок

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО
	октябрь 2010г.,
апрель 2011г.

	
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в школе
	октябрь 2010г.

	
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
	октябрь 2010-2011гг.

	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательной программы начальной школы и утверждение данной программы
	декабрь 2010-апрель 2011гг.

	
	Определение списка используемых учебников и учебных пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	январь 2011г.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат
	сентябрь-декабрь 2010г.

	
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	октябрь 2010г.

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО
	октябрь 2010г.

	
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, структурных подразделений школы по подготовке и введению ФГОС
	2010-2011гг.

	
	Разработка и реализация адаптированной к условиям школы модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	2011-2012гг.

	
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО
	октябрь-ноябрь 2010г.

	
	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой учащихся и педагогов начальной школы под ФГОС НОО
	апрель-июнь 2011г.

	
	Привлечение органов общественно-государственного управления школой к проектированию образовательной программы НОО
	декабрь 2010-апрель 2011гг.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и администрации школы в связи с введением ФГОС НОО
	октябрь 2010г.

	
	Разработка плана научно-методических мероприятий  (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС НОО
	ноябрь 2010г.

	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы
	декабрь 2010г.

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование родителей и педагогов о ходе и результатах введения ФГОС, в том числе с использованием Интернет-ресурсов
	2010-2011гг.

	
	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы НОО
	2010-2011гг.

	
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета школы
	июнь 2011г.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС
	апрель-май 2010г.

	
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	январь-апрель 2011г.


